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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3      
Servizio lavori Pubblici  
 
 
 
AVVISO DI MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO  DI VALIDITA' (art.106 

comma 5 d.lgs.n.50/2016) 
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA  DI ARBIZZANO. 

CIG 8181201CA1 - CUP E96J16000790002  

1. Comune di Negrar di Valpolicella Piazza Vittorio Emanuele II, 37 - 37024 Negrar di 
Valpolicella (VR) - codice NUTS ITH31 telefono 045-6011791 - PEC 
protocollo@pec.comunenegrar.it - sito internet www.comunenegrar.it  
 

2. Codici CPV. 45450000-6 
 

3. Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori ITH31.  
 

4. L'appalto prima della modifica consisteva nella provvista e nell'esecuzione di tutte le opere 
necessarie per realizzare l'opera denominata Adeguamento sismico della scuola primaria di 
Arbizzano. Il contratto rep. . 6365 del 10-09-2020 stipulato con la ditta Artedil di Campennì 
Rocco & C srl con sede in Medolago (BG) p.i.va 03673620161 per un importo di euro 
673.239,70, al netto del ribasso percentuale offerto pari al 24,27000% sull'importo a base 
d'asta di euro 889.000,00, ai quali vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza per un importo di 
euro 21.000,00, oltre I.v.a. 10%. 

La modifica comprende l'integrazione di  alcune opere di progetto con alcuni interventi 
necessari per il completamento di opere di coibentazione termica per ottenere il contributo in 
conto termico, nonché modifiche di modesta entità inizialmente non previste dovute anche 
alle difficoltà di reperimento dei materiali.  

5. La perizia, redatta conformemente a quanto stabilito all'art.106 comma 1 lett b) del D.lgs 
50/2016,  comporta un aumento dell’importo lavori di € 189.700,00  al netto del ribasso d’asta 
del 24,27000% oltre oneri sicurezza per € 16.300,00 non soggetti a ribasso, per un importo 
totale di € 206.000,00, con una incidenza maggiorativa del 29,67275%,  e pertanto al di 
sopra del limite massimo di cui all'art. 106 comma 12 (c.d. quinto d’obbligo) ma 
conformemente a quanto disposto dal comma 7 del D.lgs 50/2016. L'importo complessivo dei 
lavori, compresi quelli di perizia, ammonta quindi a complessivi € 900.239,70 
(novecentomiladuecentotrentanoveuro/70) oltre I.v.a. 10%; 
 

6. Durante l’esecuzione dei lavori, è emersa la possibilità, anche per la tipologia e natura 
dell’intervento, di accedere al cd. "Conto Termico 2021 2.0", iniziativa statale volta ad 
incentivare la produzione di energia termica e per sostenere gli interventi mirati al 
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miglioramento dell'efficienza energetica di edifici e abitazioni. Gli incentivi del Conto Termico 
GSE possono essere cumulati con altri incentivi anche se questi ultimi sono sempre statali.E' 
stata quindi presentata domanda di ammissione agli incentivi riconosciuti dal Gestore dei 
Servizi Energetici  - socio unico ex art.3, comma 4 D.lgsn.79/99 del Ministero dell'Economia 
e delle Finanze - su presentazione di Conto Termico CT00537533. Con nota pervenuta il 
6/11/2021 prot.30085e prot.31661 del 23/11/2021 il Gestore dei Servizi Energetici ha 
comunicato di aver accolto la richiesta di codesto Ente a cui è stato quindi concesso un 
contributo pari ad € 210.153,31, inserito a bilancio con determina n.reg.gen.174 del 
14/04/2022 - capitolo in entrata 487/1 e in uscita 5072/2. Si sono pertanto verificate variazioni 
alle singole categorie di lavori previsti nel progetto principale e si sono dovuti introdurre Nuovi 
Prezzi, al fine di permettere l’adeguata valorizzazione economica rispetto alle lavorazioni 
effettivamente necessarie. 

7. L'appalto è stato aggiudicato con determinazione dell'Area Gestione del Territorio 3 
n.reg.gen.370 del 29/07/2020 
 

8. Non sono previsti nuovi operatori economici.  
 

9. L'appalto è finanziato in parte con il fondo di cui all’art. 1 c. 140 della L. 232/16, come da 
decreto MIUR 929/17 e ulteriore decreto MIUR 1007/17, in parte con il contributo concesso 
dal Gestore dei Servizi Energetici ed in parte con fondi propri. 
 

10. Denominazione e indirizzo dell’organo nazionale di vigilanza e dell’organo responsabile 
delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione: ANAC c/o Palazzo Sciarra Via 
Minghetti,10 - 00187 Roma. 

Ricorso amministrativo presso Tribunale Amministrativo Regionale con sede in Cannaregio 
2277/2278, 30122 Venezia, tel. 041-2403911 fax. 041-2403940/41 internet 

�www.giustizia amministrativa.it,  entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso. 

11. Non ci sono precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o nella 
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana relative all’appalto di cui al presente avviso.  
 

12. Data avviso - 10 giugno 2022 prot.17290 
 

13. Altre eventuali informazioni. Nessuna 

 
P.O. Servizi Pubblici 
Arch. Martina Ceschi 

 (documento firmato digitalmente) 
 


